

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane  
Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZIŁÓW
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669737
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: pl. 500-lecia 14
- 1.4.2.) Miejscowość: Radziłów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 19-213
- 1.4.4.) Województwo: podlaskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 862737110
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaradzilow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzilow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87de4bd5-43a5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00210513/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-06-15 11:33

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266705/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie działki nr 99/14 w miejscowości Mścichy poprzez utworzenie placu

manewrowego i parkingu oraz wykonanie drogi dojazdowej do działki o nawierzchni żwirowej długości ok. 58 m.

3.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:

- a) wykonanie jezdni drogi, placu manewrowego, parkingu o nawierzchni żwirowej – ok. 1700 m<sup>2</sup> ,
- b) wykonanie chodnika o nawierzchni kruszywowej (ok. 270 m<sup>2</sup>) i betonowej (ok. 120 m<sup>2</sup>),
- c) wykonanie zjazdów o nawierzchni żwirowej - ok. 14 m<sup>2</sup>,
- d) wykonanie schodów z kostki betonowej,
- e) wykonanie poboczy żwirowych – ok. 360 m<sup>2</sup>,
- f) wykonanie terenów zieleni – ok. 2700 m<sup>2</sup>,
- g) ustawienie i montaż elementów małej architektury:
  - drewniana tablica informacyjna o wymiarach 100x200 cm – 1 szt.,
  - betonowy kosz na śmieci o poj. 40 litrów – 3 szt.,
  - stojak 5-cio rowerowy – 2 szt.,
  - uliczna lampa hybrydowa: moc 20-40W, panel fotowoltaiczny 2x200W, moc turbiny wiatrowej 400-500 W, wysokość słupa 6-7 m – 1 szt.,
  - drewniany stół ogrodowy z ławkami i zadaszeniem o długości 2-2,5 m i wysokości ok. 2,5 m – 3 szt.

3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SWZ: projektach budowlanych i STWiOR, dotyczących w/w zadań. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy i poglądowy. Dokumentacja stanowi załącznik do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

#### SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-12-28

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
5 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Firma Handlowo-Usługowa "MAG-BUD" Piotr Lipski

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7191335263

**4.3.3.) Ulica:** Nowo-Osiedle 11

**4.3.4.) Miejscowość:** Grajewo

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 19-200

**4.3.6.) Województwo:** podlaskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 213571,78 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00333106/01

#### SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-05-27

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Na wniosek wykonawcy ze względu na wydłużenie terminu dostawy materiałów potrzebnych do realizacji zadania.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmianie uległ termin realizacji zadania. Został on wydłużony o 2 miesiące.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie**