ZAKRZEWO

TABELA WARTOSCI ELEM. SCALONYCH

Lp.

Pozycje
kosztoryso-
we

Nazwa

Uproszczone

Wartosé
zt

Jedn.
miary

llosé
jedn.

Wskaznik
na jednost-
ke
zt

Udzi
at
pro-
cen-
towy

3

5

11

D.01.01.01a ODTWORZENIE TRA-
SY | PUNKTOW WYSOKOSCIO-
WYCH DROG

1966.81

0.15%

1.21

D.01.02.01. Mechaniczne $cinanie
drzew o $rednicy od 10 cm do 25 cm
wraz z karczowaniem pni oraz wywie-
Zienie diuzyc, karpiny i gatezi na odl.
2km (zgodnie z inwentaryzacja
drzew)

103.20

0.01%

1.2.2

D.01.02.01 Mechaniczne $cinanie
drzew o $rednicy od 36cm do 75¢cm
wraz z karczowaniem pni oraz wywie-
zienie diuzyc, karpiny i gatezina odl.
2km.

157.46

0.01%

1.2

D.01.02.01 KARCZOWANIE
DRZEW

260.66

0.02%

1.3

D.01.02.02a MECHANICZNE USU-
NIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HU-
MUSU)

-7864.37

26375.13

1.99%

1.4

D.01.02.04 ROBOTY ROZBIORKO-
WE

41.23

105.41

0.01%

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

-7823.14

28708.01

2.16%

2.1

D.02.01.01 WYKONANIE WYKO-
POW MECHANICZNIE Z GR. KAT.
I-Il1 Z TRANSPORTEM UROBKU
NA ODL. 1 KM

5557.80

0.42%

2.2

10 - 11

D.02.01.01 WYKONYWANIE WY-
KOPOW MECHANICZNIE W GR.
KAT. I-lll Z TRANSPORTEM
UROBKU NA ODL........ KM

10706.56

47410.92

3.57%

2.3

12-14

D.02.03.01 WYKONYWANIE NA-
SYPOW MECHANICZNIE W
GR.KAT. |-l UZYSKANEGO Z WY-
KOPU

-18769.75

7174.52

0.54%

9-14

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

-8063.19

60143.24

4.53%

2
3.1.1

15-23

D.03.01.02 Budowa przepustu w km
1+759,0

1409.61

4455.25

0.34%

3.1

15-23

D.03.01.01 BUDOWA PRZEPUSTU
POD KORONA DROGI

1409.61

4455.25

0.34%

15-23

D.03.00.00 ODWODNIENIE

1409.61

4455.25

0.34%

24 -24

D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZA-
GESZCZANIE PODLOZA WYKO-
NYWANE MECHANICZNIE W
GRUNCIE KAT.I-Ill POD WARST-
WY KONSTRUKCYJNE

14417.48

24029.14

1.81%

4.2

25-25

D.04.02.01 WARSTWA ULEPSZO-
NEGO PODLOZA

15610.78

109188.41

8.23%

4.3

26 - 26

D.04.04.02b PODBUDOWA Z MIE-
SZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZA-
NEGO O UZIARNIENIU 0/31,5

8850.40

197340.00

14.88

4.4

27 -27

D.04.05.01a W-WA MROZOOCH-
RONNA Z KRUSZYWA ZWIAZA-
NEGO CEMENTEM

40204.14

175560.54

13.23
%

24 -27

D.04.00.00. WARSTWY KONS-
TRUCYJNE-PODBUDOWY

79082.80

506118.09

38.15
%

5.1

28-28

D.05.03.05a WYKONANIE NA-
WIERZCHNI Z BETONU ASFAL-
TOWEGO-WARSTWA SCIERAL-
NA AC 11S, W-WA SCIERALNA,
GRUBOSCI 4CM

-11159.38

192031.97

14.48
%

5.2

29-29

D.05.03.05b WYKONANIE NA-
WIERZCHNI Z BETONU ASFAL-
TOWEGO-WARSTWA WIAZACA
AC 16W

-16465.79

177574.52

13.39

28-29

D.05.00.00 NAWIERZCHNIA

-27625.17

369606.49

27.86
%

6.1

30-30

D.06.01.01 HUMUSOWANIE Z OB-
SIANIEM SKARP

3928.40

19855.50

1.50%

6.2

31-31

D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP
BRUKOWCEM

8611.63

20931.63

1.58%
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ZAKRZEWO TABELA WARTOSCI ELEM. SCALONYCH
Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.3 32-33 D.06.02.01 ULOZENIE PRZEPUS- 17906.35 42334.66 3.19%
TOW RUROWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH O SREDNICY 40
CM POD ZJAZDAMI
6.4 34 -34 D.06.03.01 UZUPELNIENIE POBO- -10364.83 25169.01 1.90%
CZY KRUSZYWEM
6| 30-34 |D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZE- 20081.55 108290.80 8.16%
NIOWE
71 35-35 D.07.02.01. USTAWIENIE StUP- 215.80 512.46 0.04%
KOW Z RUR STALOWYCH DLA
ZNAKOW DROGOWYCH
7.2 36 - 36 D.07.02.01 PRZYMOCOWANIE 597.14 650.42 0.05%
TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH
DO GOTOWYCH StUPKOW
7 35-36 D.07.00.00. OZNAKOWANIE 812.94 1162.88 0.09%
DROG | URZADZENIA BEZPIE-
CZENSTWA RUCHU
RAZEM netto 57875.40 1078484.76 81.30
%
VAT 248051.49 18.70
%
Razem brutto 1326536.25 100.0
0%
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot 1326536.25
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1078484.76
Podatek VAT 248051.49

Stownie: jeden milion trzysta dwadziescia szes¢ tysiecy pie¢set trzydziesci szes¢ i 25/100 zt
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